

Innehållsförteckning

Ärenden

SEN § 35/26 Slutredovisning investeringsprojekt 2025	3
--	---

Plats och tid

KS-salen, 2026-04-29 kl. 13:00-14:50

Ledamöter

Beslutande

Martin Odenö (M)
Chrestine Gharib (M)
Lennart Nilsson (SD)
Jörgen Frödelius (S)
Sandra Ask (S)
Stefan Ingemarsson (SP)
Maria Ljungkvist (L)

Ersättare

Bernt Åke Eriksson (S)
Per Johansson (S)
Göte Carling (KD)
Björn Allert (SP)
Mikael Franzén (MP)

Övriga deltagande

Caroline Olofsson,
sektorchef
Lars Hallberg,
nämndsekreterare

Daniel Zetterlund, avdelningschef

Sekreterare

Lars Hallberg

Paragrafer §35/26

Ordförande

Martin Odenö (M)

Justerande

Sandra Ask (S)

Protokollet är digitalt justerat och har anslagits på kommunens anslagstavla

SEN § 35/26**Slutredovisning investeringsprojekt 2025**

SEN2026.0059

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2026-04-16	21/26
2 Servicenämnden	2026-04-29	35/26

Beslut

Servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen för färdigställda investeringsprojekt 2025.

Bakgrund

Servicenämnden har ansvar för förverkligande av investeringsprojekt som kommunfullmäktige ytterst beslutar om. Nämnden skall enligt reglemente slutredovisa projekt som färdigställts under året och som har en projektbudget överstigande 10 miljoner kronor till kommunstyrelsen.

Under 2025 färdigställdes ett byggprojekt, gruppbestaden på Odlingsgatan, till en kostnad om 27 miljoner kronor. Projektet beslutades i strategisk plan för 2022–2024 och hade en total budget på 27 miljoner kronor. Projektet färdigställdes utan budgetavvikelse.

Sektor service kommentar

Fastighetsavdelningen lyckades genomföra projektet inom tilldelad budget men bedömer att projektet hade kunnat genomföras till en lägre kostnad om tomtytan varit anpassad till ändamålet. Begränsningarna på tomten gjorde att gruppbestaden fick byggas i två våningar vilket innebar en större byggnadsteknisk area och att komponenter som exempelvis hiss blev nödvändiga. Uppskattningsvis genererade begränsningarna en ökad projektkostnad om ungefär 2–3 miljoner kronor.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Slutredovisning investeringsprojekt 2025

Skickas till

Kommunstyrelsen

Rasmus Jacobsson, kanslisamordnare

DOKUMENT SIGNATURER

Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.

