

Innehåll

Information om lokalresursutredningen.....	3
TEN § 65/13 Tertialrapport T2 för tekniska nämnden 2013	4
TEN § 66/13 Redovisning Internkontroll Tekniska nämnden 2013.....	5
TEN § 67/13 Slutredovisning av investeringsprojekt TEN	6
TEN § 68/13 Verksamhetsplan TEN 2014-16.....	8
TEN § 69/13 Boulognerskogen, delprojekt år 2014	9
TEN § 70/13 Yttrande över motion om skyddad cykelparkering vid Resecentrum.....	11
TEN § 71/13 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2014.....	12
TEN § 72/13 Delgivning av arbetsutskottens protokoll	13
TEN § 73/13 Anmälan av delegationsbeslut	14
TEN § 74/13 Muntlig information.....	15

Plats och tid Kommunverkstaden, Verkstadsvägen 4, 2013-09-26 kl. 13:00-15:35

Beslutande

Ersättare

Johan Fogelberg (M)
Ola Ekman (S), som ersätter Ann Lindgren (S)
Lars Englund (M)
Michael Nimstad (M)
Michael Thorsell (C)
Andreas Dahlborg (FP)
Mathias Hjärtqvist (S)
Per Johansson (S)
Janette Leinonen (MP), som ersätter Kjell
Johansson (MP)

Börje Wester (M)
Björn Carlsson (KD)
Elin Elfverson (FP)
Rickard Birath (S)

Övriga deltagande Karl Alexanderson, teknisk chef
Anneli Harrysson, ekonom
Christine Löfvenberg, FM Konsulterna
AB, informationspunkten

Utses att justera Mathias Hjärtqvist (S)

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §65/13-§74/13

.....
Karin Hammerby

Ordförande

.....
Johan Fogelberg (M)

Justerande

.....
Mathias Hjärtqvist (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2013-09-26

Justeringsdatum 2013-09-26

Anslagsdatum 2013-09-26

Överklagningstid t o m 2013-10-18

Förvaringsplats
för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift

.....
Karin Hammerby

Information om lokalresursutredningen

Christine Löfvenberg, FM Konsulterna AB, informerade om lokalresursutredningen.

TEN § 65/13**Tertialrapport T2 för tekniska nämnden 2013**

TEN11/0036

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens arbetsutskott	2013-09-17	55/13
2 Tekniska nämnden	2013-09-26	65/13

Beslut

Tekniska nämndens tertialrapport 2 med bilagor år 2013 godkänns.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har upprättat en tertialrapport 2 för 2013 enligt givna direktiv. Rapporten visar att Tekniska nämnden har god budgetföljsamhet.

Handlingar

Tekniska nämndens tertialrapport 2, 2013 skattefinansierad verksamhet.

Bilaga- Prognos per avdelning

Bilaga- Prognos per projekt

Bilaga- Aktivitetsuppföljning

Tekniska nämndens tertialrapport 2, 2013 taxefinansierad verksamhet

Bilaga- Prognos per affärsverk

Bilaga- Prognos per projekt affärsverk

Bilaga Miljöuppföljning

Bilaga Personaluppföljning

Delges

KS

[Spara]

TEN § 66/13**Redovisning Internkontroll Tekniska nämnden 2013**

TEN11/0036

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens arbetsutskott	2013-09-17	56/13
2 Tekniska nämnden	2013-09-26	66/13

Beslut

Tekniska nämnden godkänner genomförd internkontroll för år 2013.

Bakgrund

Nämnden har beslutat att kontrollera sex områden genom internkontroll under år 2013. Förvaltningen har genomfört detta och redovisar detta i bifogat dokument. Kontrollplan för år 2014 kommer nämnden att ta ställning till vid beslut om verksamhetsplan för 2014-16.

Handlingar

Redovisning Internkontroll Tekniska Nämnden 2013

Delges

Avd Chefer TEF

[Spara]

TEN § 67/13**Slutredovisning av investeringsprojekt TEN**

TEN11/0036

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens arbetsutskott	2013-09-17	57/13
2 Tekniska nämnden	2013-09-26	67/13

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.

Bakgrund

Tekniska nämnden har ansvar för förverkligande av investeringsprojekt som kommunfullmäktige ytterst beslutar om. Nämnden ska enligt reglemente slutredovisa projekt överstigande 10 mnkr till kommunstyrelsen. Nämnden väljer också att redovisa ett antal projekt understigande 10 mnkr, eftersom de bedöms vara av intresse. Investeringsprojekten som slutredovisas är färdigställda från 2011 till och med första kvartalet 2013.

Tekniska förvaltningens kommentarer

Åtta av femton projekt ligger med utfall inom 10 % över eller under budgeterade medel, och den sammantagna budgeten på projekten ger ett överskott på 1,6 %. Totalresultatet är bra, dock kan bättre kostnadsstyrning i komplicerade projekt ökas för att ge ett ännu bättre utfall. Nedan redovisas en sammanfattning av projekten som slutredovisas. En redovisning per projekt i detalj med eventuella kommentarer finns i bilaga.

Projekt	Utfall tom 2013-08-28 (mnkr)	Ack utfall totalt	Åter-stående reserverat	Bedömd slut-kostnad	Just tot projekt-budget	Avv mot projekt-budget
710018 ROSENHAGA SOCIALPSYKIATRI		37,7	0,4	38,1	36,0	-2,1
710028 HOTELL O RESTAURANG KAVELBROGY		43,8	0,4	44,2	39,0	-5,2
710029 EKEDAL 50 PLATSER		78,3	1,8	80,1	94,0	13,9
710032 KULTOMTEN RIDANLÄGGNING		8,7	0,2	8,9	8,0	-0,9
710036 HEIMDAL OMBYGGNAD		6,1	0,1	6,2	5,6	-0,6
710037 OMBYGGN ERIKSDALSSKOL(GA)		34,0	0,4	34,4	32,7	-1,7
710040 ANPASSNING KÖK ETAPP 1		19,5	0,2	19,7	20,0	0,3
710044 ANPASSNING KÖK ETAPP 2		18,8	0,1	18,9	19,5	0,6
710045 ANPASSNING KÖK ERIKSDALSKOLAN		6,4	0,3	6,7	5,5	-1,2
710046 ANPASSNING KÖK ETAPP 3		14,6	0,2	14,8	14,5	-0,3
710054 GRUPPBOSTAD LARVEN		13,6	0,2	13,8	14,0	0,2
710059 TRÄDGÅRDSSTADENS FÖRSKOLA		27,7	0,2	27,9	25,0	-2,9
710071 BANDYBANAN BILLINGEN		15,6	0,9	16,5	16,5	0,0
710095 NYEPORT PLAN 1		8,6		8,6	9,0	0,4
730133 NOLHAGAVÄGEN ÖST V26, Etapp 2		6,7	0,3	7,0	12,3	5,3
Slutredovisning i sept 2013		340,2	5,7	345,9	351,6	5,7

Avvikelse mot budget mnkr

1,6 %

Handlingar

Slutredovisning av investeringsprojekt TEN

Detaljredovisning tekniska nämndens investeringsprojekt

Delges

KS

Fastighetschef Ingemar Linusson

Gatuchef Anna Möller

[Spara]

TEN § 68/13**Verksamhetsplan TEN 2014-16**

TEN12/0044

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens arbetsutskott	2013-09-17	58/13
2 Tekniska nämnden	2013-09-26	68/13

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet så att nämnden får tillfälle att se över mål och strategier. Förvaltningschefen får i uppdrag att föreslå Anpassningar av målen med anledning av den tillkommande måltidsverksamheten.

Bakgrund

Tekniska nämnden ska under hösten anta en verksamhetsplan för 2014-16. Förvaltningen föreslår att nämndens nuvarande styrkort inkluderande mål och strategier även gäller för den nya verksamhetsplanen.

Förvaltningen kommer i sedvanlig ordning revidera aktiviteter för godkännande av nämnden senast under december.

Nämndsledamöter uppmanas också att framföra önskemål/synpunkter på önskade förändringar av nuvarande verksamhetsplan, för att kunna jobba in detta i den nya.

Handlingar

121129styrkort TEN 2013-2015 bilaga 1 .pdf

Verksamhetsplan TEN 2014-16

[Spara]

TEN § 69/13**Boulognerskogen, delprojekt år 2014**

TEN10/0040

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens arbetsutskott	2013-09-17	59/13
2 Tekniska nämnden	2013-09-26	69/13

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att 2014 års delprojekt inom ramen för Gestaltningprogram för Boulognerskogen blir att återskapa Boulognersjön som badsjö genom att:

- Tömma sjön och rensa botten samt lägga ut ny sandbotten.
- Borra två brunnar som förser sjön med kontinuerligt tillförsel av vatten.
- Utföra kantskoning av sjöns östra strand.
- Bygga körsbärsterrasser med sittplatser.

De 2 mnkr som delprojektet beräknas kosta finansieras av de investeringsmedel som finns beslutade till Handlingsplan Boulognerskogen för 2014.

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog våren 2013 ett Gestaltningprogram för Boulognerskogen innehållande 10 punkter för en mer attraktiv park. Samtidigt fick tekniska nämnden i uppdrag att utifrån givna ekonomiska ramar prioritera bland delprojekten och besluta om genomförande.

De delprojekt som hittills har genomförts är plantering av häck tillsammans med skapande av entrémurar samt byggande av Boulognerhyllan vid Ekedals äldreboende.

Inför 2014 då beslut om 2 mnkr till investering i Boulognerskogen finns har en utredning om Boulognersjöns vattenkvalitet gjorts. De prover som har tagits både på vattnet och bottensedimentet har visat på att vattenkvaliteten i Boulognersjön redan motsvarar tjänligt badvatten. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för bad föreslås dessutom en rad åtgärder göras.

Detta delprojekt har diskuterats och vägts mot andra delprojekt i den styrgrupp för Gestaltningprogram för Boulognerskogen som finns upprättad. Styrgruppen ställer sig enhälligt bakom förslaget och ser positivt på delprojektets betydelse för parken. Den huvudsakliga anledningen till att just detta delprojekt väljs är att det har varit ett starkt och återkommande önskemål från allmänheten att återigen kunna bada i Boulognersjön. Förhoppningen är också att åtgärden ska locka ännu mer människor in i parken. Även referensgruppen för projektet är positivt inställda till förslaget.

De tio föreslagna åtgärderna för en mer attraktiv park är:

1. Tree Top Walk
2. Sjöpaviljongen
3. Körsbärsterrasserna, badmöjligheter
4. ~~Boulognerhyllan (redan utförd)~~
5. Fågeldammen med soldäcket och vattentrappan
6. ~~Parkentréerna med gröna häcken (redan utförd)~~
7. Lekängen med trädkojorna
8. Tallskogen med café och musikpaviljong
9. Rhododendrodalen
10. Sippkärret med upptäckarbryggor

Bilagor

Åtgärd nr 3 Körsbärsterrasserna

TEN § 70/13**Yttrande över motion om skyddad cykelparkering vid Resecentrum**

TEN2013.0201

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens arbetsutskott	2013-09-17	60/13
2 Tekniska nämnden	2013-09-26	70/13

Beslut

Tekniska nämnden tillstyrker motionen om att verka för en skyddad cykelparkering vid Resecentrum.

Bakgrund

Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har lämnat in en motion där de föreslår att Skövde kommun verkar för att en cykelparkering som är väderskyddad och låsbar skapas i närheten av Resecentrum.

Området kring resecentrum är föremål för förändring under de kommande åren. På båda sidor om järnvägen kommer byggnationer som ytterligare förstärker behovet av goda kommunikationer. Vid sidan av buss och tåg är tillgängligheten för gångtrafikanter och cyklister prioriterade i området. I arbetet med att utveckla området ingår därför som en naturlig del att förbättra och utöka cykelparkeringarna i området. Inriktningen är att åtminstone skapa väderskyddade cykelparkeringar. Parkeringar inom låst område med möjligheter till service kräver att någon aktör ser möjlighet att bedriva verksamheten med rimlig ekonomisk avkastning, något som utredningar under projektens gång får visa.

Handlingar

Förslag till yttrande över motion om skyddad cykelparkering vid Resecentrum

Delges

KF

[Spara]

TEN § 71/13**Sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2014**

TEN2013.0190

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens arbetsutskott	2013-09-17	61/13
2 Tekniska nämnden	2013-09-26	71/13

Beslut

Nämnden beslutar om sammanträdesdagar för 2014 enligt följande:

TEN AU tisdagar kl 15.00		TEN tisdagar kl 13.00
14 jan		21 jan
4 feb	18 feb	25 feb
4 mars	18 mars	25 mars
8 apr	22 apr	29 apr
6 maj	20 maj	27 maj
10 juni	24 juni	17 juni
19 aug		26 aug
2 sep	16 sep	23 sep
30 sep	14 okt	21 okt
4 nov	18 nov	25 nov
9 dec		16 dec

Handlingar

TU, sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2014

[Spara]

TEN § 72/13**Delgivning av arbetsutskottens protokoll**

Behandlat av	Datum	Ärende
Tekniska nämnden	2013-09-26	72/13

Beslut

Arbetsutskottens protokoll läggs till handlingarna.

Handlingar

TEN AU-protokoll 2013-06-25, 2013-08-20, 2013-09-17

TRU-protokoll 2013-06-25, 2013-08-20, 2013-09-17

TEN § 73/13**Anmälan av delegationsbeslut**

TEN2013.0009

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämnden	2013-09-26	73/13

Beslut

Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Handlingar

Delegationsprotokoll nr 14-15, 2013

TEN § 74/13**Muntlig information**

Behandlat av	Datum	Ärende
Tekniska nämnden	2013-09-26	74/13

Tekniska chefen

- Visning av film från White om resultatet av bygget av Billingskolan
- Den 10 oktober samlas chefer/ledare för att gå igenom strategier och mål
- Ny måltidschef, Per Swärd, börjar den 1 oktober,
- 18 dec kl 15 julbord gemensamt för nämnd, förvaltning och nya måltidspersonalen